

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ



Подпись

В.Н Калинина

«Реализация типового решения «Договоры» в МБОУ СОШ №3 с. Огоньки»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p>Заказчик проекта: В.Н. Калинина</p> <p>Клиенты процесса: участники образовательного процесса</p> <p>Периметр проекта: МБОУ СОШ №3 с. Огоньки</p> <p>Границы процесса: от инициации до подписания договора</p> <p>Владелец процесса: И.А. Попова</p> <p>Руководитель проекта: Дзюбан Т.А.</p> <p>Команда проекта: Шатько И.В., Чернова Д.Н., Попова Н.А.</p>			<p><input type="checkbox"/> Неэффективные затраты времени на подписание и передачу договоров</p> <p><input type="checkbox"/> Потеря и повторная печать договоров</p>		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	4	2	1. Старт проекта	25.04.24	
Уровень удовлетворенности процессом организации входной группы, %	56	89	2. Диагностика и целевое состояние	02.05.24	31.05.24
			<input type="checkbox"/> Анализ текущего состояния (фото) <input type="checkbox"/> Карта текущего состояния	02.05.24	14.05.24
			15.05.24	20.05.24	
			3. Разработка решений	01.06.24	17.07.24
			<input type="checkbox"/> Разработка плана мероприятий <input type="checkbox"/> Скорректированная карточка проекта	01.06.24	02.07.24
				03.07.24	10.07.24
			4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
			• Достигнутое состояние (фото)	18.07.24	25.09.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
			<input type="checkbox"/> Проведение анкетирования №2 <input type="checkbox"/> Создание презентации <input type="checkbox"/> Сопровождение по защите результатов	03.10.24	11.10.24
				12.10.24	16.10.24
				17.10.24	24.10.24
			6. Окончание проекта		24.10.24